



Localização das capacitações do Projeto FIP ABC.

Fonte: www.senar.org.br

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 14/02/2020

Título do Projeto:

Produção Sustentável em Áreas Anteriormente Convertidas para Uso Agrícola


Início da Execução

18/07/2014


Término da Execução

20/11/2019

% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira (Recursos FIP - Em US\$)




Orçamento Total (Recursos FIP) (Em US\$)

10.620.000,00

Índice de Execução Financeira Global (Recursos FIP)


106,01%

Execução Financeira por Componente (Recursos FIP - Em US\$)



Componente 1 - Capacitação de Produtores
Componente 2 - Assistência Técnica de Campo
Componente 3 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto

Indicadores de Execução Física



| Indicador | Meta | Situação Atual |
|---|---------|----------------|
| 1. Horas de assistência técnica ofertadas aos beneficiários | 177.360 | 197.688 |
| 2. Clientes que adotaram tecnologia promovida pelo projeto | 3.600 | 2.931 |
| 3. Produtores e técnicos capacitados | 6.000 | 9.473 |
| 4. Número de pessoas que visitam URT durante dias de campo | 3.800 | 8.644 |