

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 30/09/2019

Título do Projeto:

Regularização Ambiental de Imóveis Rurais no Cerrado


Início da Execução

22/05/2017


Término da Execução

28/02/2020

% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira (Recursos FIP - Em US\$)




Orçamento Total (Recursos FIP) (Em US\$)

32.480.000,00

Índice de Execução Financeira Global (Recursos FIP)

2,23%

Execução Financeira por Componente (Recursos FIP - Em US\$)



Componente 1 - Fortalecer a capacidade dos OEMAs para implementar o CAR
 Componente 2 - Inscrição dos imóveis nos municípios selecionados
 Componente 3 - Gestão, monitoramento e avaliação do projeto

Indicadores de Execução Física



1. Órgãos do governo que receberam capacitação para melhorar a gestão dos recursos florestais
 2. Área do imóvel em que práticas de manejo sustentável do solo foram adotadas como consequência do projeto
 3. Número total de pequenas propriedades rurais inscritas no CAR

Indicador	Meta	Situação Atual
1. Órgãos do governo que receberam capacitação para melhorar a gestão dos recursos florestais	9	0
2. Área do imóvel em que práticas de manejo sustentável do solo foram adotadas como consequência do projeto	6.653.472	2.359
3. Número total de pequenas propriedades rurais inscritas no CAR	57.942	400